

Ministry/Division: Ministry of Public Administration

Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre

Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Description of procurement Packages			Contracting Method	Contract Approving Authority	Service Provider	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertisement Tender		Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
pg 1	মনিহারি সামগ্রী ক্রম (ভাঙ্গার শাখা) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	১২০	Framework	HOPE	GOB	১২৪০০০০০	planned dates								প্রয়োজন বোধাকৈ কার্যক্রম প্রদান করা য়
								planned days								
pg 2	ট্রেনিং ব্যাগ ক্রম (এফটিসি এসিএডি এসএফটিসি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	১	Framework	HOPE	GOB	৩১৭০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 3	লেনার ব্যাগ ক্রম (এসএসসি পিপিএমসি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	২	Framework	HOPE	GOB	২০০০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 4	টাই ক্রম (এফটিসি এসিএডি এসএফটিসি এসএসসি ফেকাল্টি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	৫	Framework	HOPE	GOB	১০২০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 5	সার্টিফিকেট কভার ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	১	Framework	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 6	ফ্রেম ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	২	Framework	HOPE	GOB	৯৪০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 7	মনিহারি সামগ্রী ক্রম (ভাঙ্গার শাখা)	প্রকার	৬	Framework	HOPE	GOB	৭৭৭০০০	planned dates								
								planned days								
pg 8	কোকারীজ ক্রম (অনুঘদ) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	প্রকার	৬	Framework	HOPE	GOB	৬০০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 9	কনজারভেশন মালামাণ ক্রম (কেয়ারটেকার-১)	আইটেম	৭৬	Framework	HOPE	GOB	২৫২৮৮২০	planned dates								
								planned days								
pg 10	ফটোকপি সামগ্রী ক্রম (টোনার ডাম ক্রিনিং ব্রেড ও ডেভেলপার) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	আইটেম	১২	Framework	HOPE	GOB	১০৮৫৩২৫	planned dates								
								planned days								
pg 11	ভূম্মো সামগ্রী ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	আইটেম	৫	Framework	HOPE	GOB	৭৫০২০০	planned dates								
								planned days								
pg 12	কাগজ ক্রম (ফটোকপি/ভূম্মিকোপিং/প্রিন্টিং কাগজ ও সাদা কাগজ) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	আইটেম	৪	Framework	HOPE	GOB	১০১০০০০	planned dates								
								planned days								
pg 13	কোকারীজ সামগ্রী ক্রম	আইটেম	৩৯	EGP	HOPE	GOB	২৩৬১৫১০	planned dates	15-Jan-21	29-Jan-21	19-Feb-21	26-Feb-21	5-Mar-21	19-Mar-21	18-Apr-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	
pg 14	লিনেন সামগ্রী ক্রম	আইটেম	৩২	EGP	HOPE	GOB	৪৯৫৯৮৯৪	planned dates	25-Jan-21	8-Feb-21	1-Mar-21	8-Mar-21	15-Mar-21	29-Mar-21	28-Apr-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	
pg 15	KYOCERA ফটোকপি মেশিনের টোনার ক্রম	টি	৮	EGP	HOPE	GOB	১৩২০০০	planned dates	2-Feb-21	16-Feb-21	9-Mar-21	16-Mar-21	23-Mar-21	6-Apr-21	6-May-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	
pg 16	মনিহারি মালামাণ ক্রম	আইটেম	১১	Framework	HOPE	GOB	৮৪২২৮০	planned dates								
								planned days								

26

Package No	Description of procurement Packages	Category	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source Of Finance	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Evaluation	Approval To Award	Time For Completion of Contract				
pg 17	সুভেনির (SOUVENIR) সংগ্রহ	-	RFQ	HOPE	GOB	১৭৯৫০	planned dates	2-Feb-21	16-Feb-21	9-Mar-21	16-Mar-21	23-Mar-21	6-Apr-21	6-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 18	নকশিকাখা সংগ্রহ	-	RFQ	HOPE	GOB	২৯৩২৫০	planned dates	28-Aug-21	11-Sep-21	2-Oct-21	9-Oct-21	16-Oct-21	30-Oct-21	29-Nov-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 19	কম্পিউটার রিবন ও টোনার ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	আইটেম	Framework	HOPE	GOB	১৪০৮৯২০	planned dates								প্রয়োজন হলে আবেদনকারীকে কার্যবোধ প্রদান করা হবে
							planned days								
pg 20	মাসনারী মালামাল ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	-	Framework	HOPE	GOB	২০০০০০	planned dates								
							planned days								
pg 21	কার্পেটিং মালামাল ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	-	Framework	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates								
							planned days								
pg 22	পেইন্টিং মালামাল ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	-	Framework	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates								
							planned days								
pg 23	গ্রাফিং মালামাল ক্রম	-	EGP	HOPE	GOB	১৮০০০০০	planned dates								
							planned days								
pg 24	ITC ভবনের ২য় তলায় ছাদবাগান তৈরী	-	RFQ	HOPE	GOB	২৪৪৭৪৪	planned dates	28-Aug-21	11-Sep-21	2-Oct-21	9-Oct-21	16-Oct-21	30-Oct-21	29-Nov-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 25	Policy Dialogue উপলক্ষে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন	-	RFQ	HOPE	GOB	১৩২৪৫৭	planned dates	28-Aug-21	11-Sep-21	2-Oct-21	9-Oct-21	16-Oct-21	30-Oct-21	29-Nov-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 26	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রম	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	৯৯০৬৯০	planned dates	2-Feb-21	16-Feb-21	9-Mar-21	16-Mar-21	23-Mar-21	6-Apr-21	6-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 27	কম্পিউটার সামগ্রী [ডেস্কটপ কম্পিউটার ল্যাপটপ কম্পিউটার A3 স্ক্রিনার Front Gate vedio wall Touch Display (65*32*47") Smart TV অনলাইন ইউপিএস (10 KVA/3 KVA) নেটওয়ার্ক প্রিন্টার এনভিআর (৬৪ চ্যানেল) air purifier vehicle access control & Tracking system Surveillance Solution Underground cable setup Auto Vending Solution Live smart Classroom]	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	১৭১৮০৮০০	planned dates	2-Feb-21	16-Feb-21	9-Mar-21	16-Mar-21	23-Mar-21	6-Apr-21	6-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 28	Zoom লাইসেন্স ইউজার আইডি প্যাকেজ ক্রম	-	OTM	HOPE	GOB	২১৬০০০	planned dates	5-Jan-21	19-Jan-21	9-Feb-21	16-Feb-21	23-Feb-21	9-Mar-21	8-Apr-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 29	নেটওয়ার্ক সামগ্রী ক্রম	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	৩৮৯৪০০০	planned dates	10-Jan-21	24-Jan-21	14-Feb-21	21-Feb-21	28-Feb-21	14-Mar-21	13-Apr-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 30	Software ক্রম	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	১৫১৮৬৬০০	planned dates	15-Jan-21	29-Jan-21	19-Feb-21	26-Feb-21	5-Mar-21	19-Mar-21	18-Apr-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 31	Procurement of real IP Adress registration and membership for three years form APNIC [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	৩১২০০০	planned dates								এই আর্দ্র বছরে দিন প্রদান করা হবে
							planned days								
pg 32	এডিমার যন্ত্রপাতি ক্রম	আইটেম	EGP	HOPE	GOB	১১১২২৬০	planned dates	3-Dec-21	17-Dec-21	7-Jan-22	14-Jan-22	21-Jan-22	4-Feb-22	6-Mar-22	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93

Package No	Description of procurement Packages	Quantity	Unit	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract	
pg 33	স্টার/কোলাটর মেশিন	টি	১	OTM	HOPE	GOB	৯০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21	4-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 34	বেদ্যুতিক মালামাল ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	-	-	Framework	HOPE	GOB	২৫০০০০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক কার্যক্রম প্রদান করা হবে
								planned days								
pg 35	বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রম	প্রকার	২	OTM	HOPE	GOB	১৮০০০০০	planned dates	10-Jan-21	24-Jan-21	14-Feb-21	21-Feb-21	28-Feb-21	14-Mar-21	13-Apr-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 36	যন্ত্রপাতি ক্রম (ডেরমিটরী)	আইটেম	৫২	EGP	HOPE	GOB	৯৫২৩৯৫৭	planned dates	20-Jan-21	3-Feb-21	24-Feb-21	3-Mar-21	10-Mar-21	24-Mar-21	23-Apr-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 37	মসজিদের পিএ সিস্টেম যন্ত্রপাতি ক্রম	-	-	OTM	HOPE	GOB	৪৬৯৪০০	planned dates	3-Dec-21	17-Dec-21	7-Jan-22	14-Jan-22	21-Jan-22	4-Feb-22	6-Mar-22	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 38	টায়ার টিউব ও ব্যাটারী ক্রম	গাড়ি	সকল	OTM	HOPE	GOB	২১০০০০০	planned dates	3-Sep-21	17-Sep-21	8-Oct-21	15-Oct-21	22-Oct-21	5-Nov-21	5-Dec-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 39	মাল্টি স্ক্যানার	টি	১	OTM	HOPE	GOB	৪০০০০০	planned dates	28-Feb-21	14-Mar-21	4-Apr-21	11-Apr-21	18-Apr-21	2-May-21	1-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 40	গ্যারেজ টুলস্	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০	planned dates	28-Feb-21	14-Mar-21	4-Apr-21	11-Apr-21	18-Apr-21	2-May-21	1-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 41	যানবাহন ট্রেনিং ডিভাইস সংযোজন	গাড়ি	৩৭	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21	4-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 42	গাড়ির সার্ভিসিং যন্ত্রাংশ ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	গাড়ি	৩৭	Framework	HOPE	GOB	১৪৬৬৪০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক কার্যক্রম প্রদান করা হবে
								planned days								
pg 43	পুস্তক ক্রম/ই-রিসোর্স ক্রম	-	চাহিদা মোতাবেক	OTM	HOPE	GOB	৪৫০০০০০	planned dates	7-Mar-21	21-Mar-21	11-Apr-21	18-Apr-21	25-Apr-21	9-May-21	8-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 44	Policy Dialogue উপলক্ষ্যে বই ক্রম	-	-	RFQ	HOPE	GOB	২৮১৮৬৮	planned dates	7-Sep-21	21-Sep-21	12-Oct-21	19-Oct-21	26-Oct-21	9-Nov-21	9-Dec-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 45	পুরাতন বই জার্নাল ও গেজেট বীধাই	টি	২০০০	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21	4-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 46	বীধাই সামগ্রী ক্রম [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	-	-	Framework	HOPE	GOB	২০০০০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক কার্যক্রম প্রদান করা হবে
								planned days								
pg 47	Paper Tape	টি	১০০	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৫০০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক RFQ/DPM করা হবে
								planned days								
pg 48	HF RFID Paper Chip	টি	৩০০০	OTM	HOPE	GOB	৩০০০০০	planned dates	1-Mar-21	15-Mar-21	5-Apr-21	12-Apr-21	19-Apr-21	3-May-21	2-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 49	স্পাইন টিকিট শীট	টি	৫০	RFQ/DPM	HOPE	GOB	২৫০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক RFQ/DPM করা হবে
								planned days								
pg 50	Thermal Paper Roll	রোল	১০০	RFQ/DPM	HOPE	GOB	৫০০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক RFQ/DPM করা হবে
								planned days								
pg 51	কার্ড প্রিন্টারের রিবন	টি	৫	RFQ/DPM	HOPE	GOB	১৭৫০০	planned dates								প্রয়োজন মোতাবেক RFQ/DPM করা হবে
								planned days								

30






Package No	Description of procurement Packages			Contract Approving Authority		Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender		Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract
							planned days								ইহ/হবে
pg 52	পুরাতন বই জার্নাল ও গেজেট বীধাই [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	-	-	OTM	HOPE	GOB	২০৮০০০								এই অর্ধ বৎসরে বিল প্রদান করা হয়
pg 53	বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা মুদ্রণ	প্রকার	৮	LTM	HOPE	GOB	১৩৪০০০০								প্রজ্ঞাপন মোতাবেক LTM করা হয়
pg 54	ঔষধ ক্রয়	আইটেম	১২৯	LTM	HOPE	GOB	১০০০০০০								প্রজ্ঞাপন মোতাবেক LTM করা হয়
pg 55	ঔষধ ক্রয় [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	আইটেম	১০৩	LTM	HOPE	GOB	৪৬০০০০								এই অর্ধ বৎসরে বিল প্রদান করা হয়
pg 56	জ্বরী সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয়	আইটেম	৯৬	OTM	HOPE	GOB	৮০০০০০								
							planned dates	1-Mar-21	15-Mar-21	5-Apr-21	12-Apr-21	19-Apr-21	3-May-21		2-Jun-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 57	প্যাথলজি ল্যাবের জন্য রি-এজেন্ট (নতুন আইটেম)	আইটেম	৫৩	OTM	HOPE	GOB	৪০০০০০								
							planned dates	26-Nov-21	10-Dec-21	31-Dec-21	7-Jan-22	14-Jan-22	28-Jan-22		27-Feb-22
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 58	ফিজিওথেরাপি যন্ত্রপাতি ক্রয়	আইটেম	২৫	OTM	HOPE	GOB	৪০০০০০								
							planned dates	25-Feb-21	11-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	15-Apr-21	29-Apr-21		29-May-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 59	অক্সিজেন গ্যাস রিফিলিং	-	-	DPM	HOPE	GOB	২০০০০								প্রজ্ঞাপন মোতাবেক DPM করা হয়/হবে
							planned dates								
							planned days								
pg 60	Auto Hematology Analyzer মেশিন ক্রয়	টি	১	OTM	HOPE	GOB	১৫৫০০০০								
							planned dates	7-Mar-21	21-Mar-21	11-Apr-21	18-Apr-21	25-Apr-21	9-May-21		8-Jun-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 61	বেডশীট সংগ্রহ	-	-	RFQ	HOPE	GOB	২২২০০০								
							planned dates	7-Sep-21	21-Sep-21	12-Oct-21	19-Oct-21	26-Oct-21	9-Nov-21		9-Dec-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 62	করোনা সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়	-	-	EGP	HOPE	GOB	১৬৪১০০০								
							planned dates	21-Jan-21	4-Feb-21	25-Feb-21	4-Mar-21	11-Mar-21	25-Mar-21		24-Apr-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 63	ক্রীড়া মালামাল/সরঞ্জাম ক্রয়	-	-	OTM	HOPE	GOB	৪০০০০০								
							planned dates	14-Feb-21	28-Feb-21	21-Mar-21	28-Mar-21	4-Apr-21	18-Apr-21		18-May-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 64	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক মিলনমেলায় পুরস্কার ক্রয়	-	-	RFQ	HOPE	GOB	১০০০০০								
							planned dates	15-Mar-21	29-Mar-21	19-Apr-21	26-Apr-21	3-May-21	17-May-21		16-Jun-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 65	১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের দাণ্ডরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক প্রযাদি ক্রয় (২০২০-২১)	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০								
							planned dates	10-Nov-21	24-Nov-21	15-Dec-21	22-Dec-21	29-Dec-21	12-Jan-22		11-Feb-22
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 66	১৭-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের দাণ্ডরিক পোষাক ও আনুষঙ্গিক প্রযাদি ক্রয় [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	-	-	OTM	HOPE	GOB	১২৫৯৭২৪								এই অর্ধ বৎসরে বিল প্রদান করা হয়
							planned dates								
							planned days								
pg 67	জাসাবাবপত্র ক্রয় (লজিঃ)	আইটেম	১৮	OTM	HOPE	GOB	৬০৩৪০৮০								
							planned dates	7-Mar-21	21-Mar-21	11-Apr-21	18-Apr-21	25-Apr-21	9-May-21		8-Jun-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 68	বৃক্ষ শস্য উদ্ভিদ সম্পদ	গুপ	৬	OTM	HOPE	GOB	১৯২৭৬৫০								
							planned dates	7-Mar-21	21-Mar-21	11-Apr-21	18-Apr-21	25-Apr-21	9-May-21		8-Jun-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 69	কম্পিউটার মালামাল ক্রয়	-	-	OTM	HOPE	GOB	১২০৩৮৩৬								
							planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21		22-May-21
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93

২৬

4

Package No	Description of procurement Packages	Quantity	Procurement Method (OTM)	Contract Approving Authority	Source of Fund (GOB)	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Evaluation	Approval To Award	Time For Completion of Contract				
pg 70	নেটওয়ার্ক প্রিন্টার ক্রয়	-	OTM	HOPE	GOB	১৪১৬০০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21	22-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 71	অনলাইন ইউপিএস 3KV ক্রয়	-	OTM	HOPE	GOB	১১৩২৮০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21	22-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 72	Underground optical fiber backbone reinstallation	-	OTM	HOPE	GOB	৩৫৪০০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21	22-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 73	Microsoft Software License ক্রয়	-	OTM	HOPE	GOB	৮২৬০০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21	22-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
pg 74	Cisco Security Solution ক্রয়	-	OTM	HOPE	GOB	২৯২৮৭৬০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21	22-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
<b>Total Value of Goods of Procurement</b>						<b>১৬০২৭৪৬০০</b>									

কথায়ঃ বোল কোটি দুই লক্ষ চুয়ত্তর হাজার পাঁচশত পনের টাকা মাত্র

				
মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ক্রয় কর্মকর্তা	অনির্বান দাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)	ইফজাত জাহান উপপরিচালক (অর্থ)	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন)	মোঃ রকিব হোসেন এনজিপি রেস্ট্র (সিটিব)

Package No	Description of procurement Packages			Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertisement Tender		Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pw1	কেন্দ্রের আবাসিক ভবন এর রেনোভেশন কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	৪০০০০০০	planned dates	8-Mar-21	22-Mar-21	12-Apr-21	19-Apr-21	26-Apr-21	10-May-21		9-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw2	এফ-১ ভবনের বিভিন্ন মেসারামত ও রিনোভেশন কাজ [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	-	-	OTM	HOPE	GOB	৩৪৯৮৬৬৭	planned dates								এই কর্ম যতদূর দিন প্রদান করা হবে
								planned days								
Pw3	আবাসিক ভবনের সিড়ির জন্য সাইনবোর্ড তৈরী	-	-	OTM	HOPE	GOB	৬২৯২৩	planned dates	8-Mar-21	22-Mar-21	12-Apr-21	19-Apr-21	26-Apr-21	10-May-21		9-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw4	কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়া রেনোভেশন কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৪০০০০০০	planned dates	28-Feb-21	14-Mar-21	4-Apr-21	11-Apr-21	18-Apr-21	2-May-21		1-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw5	কেন্দ্রের বিভিন্ন খেলার মাঠের বিবিধ মেসারামত কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	9-Mar-21	23-Mar-21	13-Apr-21	20-Apr-21	27-Apr-21	11-May-21		10-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw6	বেড়ি বাধ মেসারামত ও আউটলেট নির্মাণ	-	-	OTM	HOPE	GOB	৭০০০০০	planned dates	28-Feb-21	14-Mar-21	4-Apr-21	11-Apr-21	18-Apr-21	2-May-21		1-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw7	কেন্দ্রের শপিং সেন্টার মেসারামত কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	10-Mar-21	24-Mar-21	14-Apr-21	21-Apr-21	28-Apr-21	12-May-21		11-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw8	কেন্দ্রের লাইব্রেরী ভবন ওয়াশরুম খাই রং রেনোভেশন ডেকোরেশন মেসারামত ও রং করণ কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০০	planned dates	7-Jan-21	21-Jan-21	11-Feb-21	18-Feb-21	25-Feb-21	11-Mar-21		10-Apr-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw9	কেন্দ্রের রান্ধা মেসারামত কাজ (অফিস ও আবাসিক এলাকা)	-	-	OTM	HOPE	GOB	২০০০০০০০	planned dates	1-Mar-21	15-Mar-21	5-Apr-21	12-Apr-21	19-Apr-21	3-May-21		2-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw10	কেন্দ্রের ডরমিটরী সমূহ রেনোভেশন ও মেসারামত কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	২০০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21		4-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw11	কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ফুটপথ মেসারামত কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates	11-Mar-21	25-Mar-21	15-Apr-21	22-Apr-21	29-Apr-21	13-May-21		12-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw12	কেন্দ্রের আইটিসি ভবনের বিশেষ মেসারামত কাজ	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21		4-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw13	সুইমিংপুলের ফিস্টার সংযোজন	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates	11-Mar-21	25-Mar-21	15-Apr-21	22-Apr-21	29-Apr-21	13-May-21		12-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw14	আইটিসি ডরমিটরী অটোমেশন ও রিসেপশন কাউন্টার স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০০	planned dates	3-Mar-21	17-Mar-21	7-Apr-21	14-Apr-21	21-Apr-21	5-May-21		4-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw15	ন্যাচার অবজারভেশন সেন্টারে ডেভিং মেশিন ও সার্ভিস কাউন্টার স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates	5-Mar-21	19-Mar-21	9-Apr-21	16-Apr-21	23-Apr-21	7-May-21		6-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw16	মাস্টিপারপাস ভবন রিনোভেশন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates	14-Feb-21	28-Feb-21	21-Mar-21	28-Mar-21	4-Apr-21	18-Apr-21		18-May-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw17	ক্যাফেটেরিয়া কিচেন ও স্টোর রিনোভেশন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates	15-Feb-21	1-Mar-21	22-Mar-21	29-Mar-21	5-Apr-21	19-Apr-21		19-May-21

*(Handwritten signature)*

Pw No	Description of procurement/Packages			Contract Type	Contract Approving Authority	Contract Order	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender		Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract
Pw18	স্থানান্তরিত অফিসসমূহের রিনোভেশন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
								planned dates	11-Mar-21	25-Mar-21	15-Apr-21	22-Apr-21	29-Apr-21	13-May-21		12-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw19	খেলার মাঠে ওয়াকওয়ে ও গ্যালারি নির্মাণ	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০০	planned dates	28-Feb-21	14-Mar-21	4-Apr-21	11-Apr-21	18-Apr-21	2-May-21		1-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw20	আবাসিক এলাকা ও ওয়াকওয়ের পাশে ছাউনি নির্মাণ	-	-	OTM	HOPE	GOB	২০০০০০	planned dates	7-Mar-21	21-Mar-21	11-Apr-21	18-Apr-21	25-Apr-21	9-May-21		8-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw21	আবাসিক এলাকায় গাড়ির শেড মেরামত	-	-	OTM	HOPE	GOB	৫০০০০০	planned dates	25-Feb-21	11-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	15-Apr-21	29-Apr-21		29-May-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw22	আবাসিক এলাকার শিশু পার্ক রিনোভেশন ও রাইড স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	8-Mar-21	22-Mar-21	12-Apr-21	19-Apr-21	26-Apr-21	10-May-21		9-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw23	আইটিসি ও লাইব্রেরি চত্বরে ভেজিং মেশিন স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	8-Mar-21	22-Mar-21	12-Apr-21	19-Apr-21	26-Apr-21	10-May-21		9-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw24	ক্রীড়া সুবিধাদি ভবন উন্নয়ন ও মেরামত	-	-	OTM	HOPE	GOB	৪২০০০০০	planned dates	4-Mar-21	18-Mar-21	8-Apr-21	15-Apr-21	22-Apr-21	6-May-21		5-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw25	ছাড়া প্রস্তুতকরণ	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৯০০০	planned dates	21-Jan-21	4-Feb-21	25-Feb-21	4-Mar-21	11-Mar-21	25-Mar-21		24-Apr-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw26	কেন্দ্রের পানির ট্যাংক বায়োকেমিক্যাল ওয়ার্কশপ	-	-	Framework	HOPE	GOB	৩১২০৪৮	planned dates								১৫-জুন ২০২১
								planned days								১৫-জুন ২০২১
Pw27	আবাসিক ভবনের সিঁড়িতে সাইনবোর্ড স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	১৯০১৮০	planned dates	3-Jan-21	17-Jan-21	7-Feb-21	14-Feb-21	21-Feb-21	7-Mar-21		6-Apr-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw28	আইটিসির আইনিং টেবিলে গ্রাস লাগানো	-	-	EGP	HOPE	GOB	১৪২৪৮০	planned dates	26-Nov-21	10-Dec-21	31-Dec-21	7-Jan-22	14-Jan-22	28-Jan-22		27-Feb-22
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw29	এভিনিউর যন্ত্রপাতি মেরামত	-	-	EGP	HOPE	GOB	২৫০০০০	planned dates	14-Mar-21	28-Mar-21	18-Apr-21	25-Apr-21	2-May-21	16-May-21		15-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw30	বৈদ্যুতিক রিনোভেশন কাজ	প্রকার	৬	OTM	HOPE	GOB	৬৬০০০০০	planned dates	10-Mar-21	24-Mar-21	14-Apr-21	21-Apr-21	28-Apr-21	12-May-21		11-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw31	এয়ারকুলার মেরামত ও সার্ভিসিং	-	-	Framework	HOPE	GOB	১৫০০০০০	planned dates								১৫-জুন ২০২১
								planned days								১৫-জুন ২০২১
Pw32	জেনারেটর ও সাবস্টেশন বেইনটেনেঞ্জ ও সার্ভিসিং	-	-	OTM	HOPE	GOB	৩৬০০০০০	planned dates	10-Mar-21	24-Mar-21	14-Apr-21	21-Apr-21	28-Apr-21	12-May-21		11-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw33	500KVA generator's alternator repair in sub-station-02 of the Centre	-	-	OTM	HOPE	GOB	৩৯৫০০০	planned dates	14-Mar-21	28-Mar-21	18-Apr-21	25-Apr-21	2-May-21	16-May-21		15-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw34	আবাসিক এলাকার বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপন	-	-	OTM	HOPE	GOB	৩০০০০০	planned dates	12-Mar-21	26-Mar-21	16-Apr-21	23-Apr-21	30-Apr-21	14-May-21		13-Jun-21
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93
Pw35	মাস্টিমিডিয়া প্রজেক্টর মেরামত [২০১৯-২০ অসমাপ্ত কাজের বিল]	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৮০১০০	planned dates								এই অর্ধ বছরে বিল প্রদান করা হবে
								planned days								এই অর্ধ বছরে বিল প্রদান করা হবে
Pw36	গাড়ি মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ	টি	৪০	OTM	HOPE	GOB	৬৭০০০০০	planned dates								১৫-জুন ২০২১

২৬

২

Package	Description of procurement Packages			Contract Approving Authority		Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender		Tender Evaluation	Approval To Award			Time For Completion of Contract
							planned days							
pw37	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ক্লিনিক)	-	-	DPM/RFQ	HOPE	GOB	৩০০০০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw38	অসবাবপত্র মেরামত (লজিং)	আইটেম	৬	OTM	HOPE	GOB	৪৫৪২০০							13-Jun-21
							planned dates	12-Mar-21	26-Mar-21	16-Apr-21	23-Apr-21	30-Apr-21	14-May-21	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63
pw39	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	-	-	OTM	HOPE	GOB	৭৩২০০০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw40	ইন্টারনেট (সেং কোড-৩২১১১১১৭) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	আইটেম	১	OTM	HOPE	GOB	১৫০০০০০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw41	ভূগর্ভস্থ ইন্টারনেট সংযোগ লাইন আইটিসি ভবনে স্থানান্তর	-	-	-	HOPE	GOB	২৭০৮৭২							13-Feb-22
							planned dates	12-Nov-21	26-Nov-21	17-Dec-21	24-Dec-21	31-Dec-21	14-Jan-22	
							planned days	0	14	21	7	7	14	63
pw42	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী (কাপড় খোলাই)	-	-	Framework	HOPE	GOB	৯০০০০০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw43	আনুষ্ঠানিক কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠান (সেং কোড- ৩২১১১০৪) আউটসোর্সিং পরিকল্পিত জনবল নিয়োগ	-	-	Framework	HOPE	GOB	৩৪৮১১৫০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw44	Nature Observation Centre এর উন্নয়ন কাজ	-	-	RFQ	HOPE	GOB	১৯৬২৮৯							
							planned dates							
							planned days							
pw45	আইটিসি ভবনের শীততলা, ২য় ও ৩য় তলা রংকরণ ও রিনোভেশন	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৬৪৮৩৯							
							planned dates							
							planned days							
pw46	এমডিএস (পিএডএস) মহোদয়ের ওয়াশরুম রিনোভেশন	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৫৮১৬১							
							planned dates							
							planned days							
pw47	সি ৪/৪০১ নং বাসার রংকরণ কাজ	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৯৮১৫০							
							planned dates							
							planned days							
pw48	সি ৪/৪০২ নং বাসার রংকরণ ও ফলস সিলিং স্থাপন	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৯৮১৫০							প্রয়োজন হলে আবেদন করা হবে
							planned dates							
							planned days							
pw49	কেন্দ্রের শপিং সেন্টারের হোটেল বোকান মেরামত	-	-	RFQ	HOPE	GOB	২৪৫৫১২							
							planned dates							
							planned days							
pw50	২ নং পেট, ফুলের বেড ও বাউডারী ওয়াল মেরামত ও রংকরণ	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৯৯৭৫৭							
							planned dates							
							planned days							
pw51	ক্যাফেটেরিয়া ও লাইব্রেরীর ভবনের মাঝের বাগানের উন্নয়ন কাজ	-	-	RFQ	HOPE	GOB	৪১৬৮৪২							
							planned dates							
							planned days							
Total Value of Works of Procurement						২০৪৪৭৬০২০								

কম্বায়ং দশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত বিশ টাকা মাত্র

মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন  
ক্রয় কর্মকর্তা

অনির্বান দাস  
সহকারী পরিচালক (ক্রয়)

ইফফাত জাহান  
উপপরিচালক (অর্থ)

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান  
পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ রকিব হোসেন এনজিপি  
রেস্ট্র (সচিব)








Ministry/Division: Ministry of Public Administration

Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre

Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Description of procurement Packages	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Evaluation	Approval To Award					Time For Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ps1	কেন্দ্রের ডকুমেন্টরি তৈরী	-	-	RFP	HOPE	GOB	১০৯৭১০০	planned dates	18-Feb-21	4-Mar-21	25-Mar-21	1-Apr-21	8-Apr-21	22-Apr-21		22-May-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93	
Ps2	Website Development	-	-	RFP	HOPE	GOB	১০০০০০০	planned dates	18-Mar-21	1-Apr-21	22-Apr-21	29-Apr-21	6-May-21	20-May-21		19-Jun-21	
								planned days	0	14	21	7	7	14	63	93	
Total Value of Service of Procurement							১০৯৭১০০										

কথায়ঃ বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশত টাকা মাত্র

 মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ক্রয় কর্মকর্তা	 অনির্বান দাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)	 ইফফাত জাহান উপপরিচালক (অর্থ)	 মোঃ সিদ্দিকুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন)	 মোঃ রকিব হোসেন এনজিপি রেস্টর (সচিব)
--	--	--	---	---

Ministry/Division: Ministry of Public Administration

Agency: Regional Public Administration Training Centre






Procuring Entity Name & Code : RPATC PE Office

Package No	Description of procurement Packages	Quantity	Procurement Method/Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertisement/Tender	Tender Evaluation	Approval To Award						Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম	প্রকার	২১	-	HOPE	GOB	৭৪৬০০০০০	planned dates								
-	আরপিএটিসি, খুলনা	প্রকার	২১	-	HOPE	GOB	১১১০৯০৪৫	planned days								
-	আরপিএটিসি, ঢাকা	প্রকার	৩৯	-	HOPE	GOB	১৭৪৫০৪০২৯	planned dates								
			১				১৬৫৬৩৪০	planned days								
-	আরপিএটিসি, রাজশাহী	আইটেম	২০৭	-	HOPE	GOB	২৪৩১১৮৫০	planned dates								
								planned days								
<b>Total Value of RPATC of Procurement</b>						<b>১৫৬৫১১৬৪</b>										

কথায়: আটশ কোটি একষট্টি লক্ষ একাশি হাজার দুইশত চৌষট্টি টাকা মাত্র

Total Value of Goods of Procurement	=	160274515
Total Value of Works of Procurement	=	104476320.1
Total Value of Service of Procurement	=	2097100
Total Value of RPATC of Procurement	=	286181264
<b>Grand Total</b>	=	<b>553029199.1</b>

কথায়: পঞ্চাশ কোটি ত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত নিরানব্বই টাকা দশ পয়সা মাত্র

				
মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ক্রয় কর্মকর্তা	অনির্বান দাস সহকারী পরিচালক (ক্রয়)	ইফখাত জাহান উপপরিচালক (অর্থ)	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান পরিচালক (প্রশাসন)	মোঃ রকিব হোসেন এন্ডেলি রেস্টর (সচিব)