

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

কোড

প্রকল্পের নাম ও কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	১০৭০১০১
বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধন)	২২৩০১৪৫০০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোটঃ ১২০৭৬০.৮০
জিওবিঃ ১২০৭৬০.৮০
নিজস্ব অর্থঃ ০.০০

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তির স্বাক্ষর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জিডি ১	যানবাহন ভাড়া	সংখ্যা	২	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২১০.০০	০১.১১.২০২১	১৪.১১.২০২১	৩০.০৬.২০২৩
জিডি ৫	ডরমিটরির জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	২১৬০০	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২৪৬৮.৮৮	১৪.১১.২০২১	০১.০১.২০২২	৩০.০৬.২০২২
জিডি ৬	টিডি রুম এবং ডরমিটরির অফিস রুমের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৯৭৬	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০৭.৬০	১৪.১১.২০২১	০১.০১.২০২২	৩০.০৬.২০২২
জিডি ৯	মেডিকেল সেন্টারের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	৩৬৭	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৬৩.০২	১৪.০১.২০২২	০৫.০২.২০২২	৩০.০২.২০২২
জিডি ১৯	ল্যাঞ্জুয়েজ ল্যাবের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	প্রাক্কলিত	১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪৮.০০	০১.০১.২০২২	০১.০২.২০২২	৩০.০৫.২০২৩
জিডি ২০	বিপিএটিসি লাইব্রেরির জন্য ইন্টেরিয়রসহ আসবাবপত্র ক্রয়	প্রাক্কলিত	১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০৮.০০	১৪.০১.২০২২	০৫.০২.২০২২	৩০.০২.২০২২
যন্ত্রপাতি										
জিডি ৩০	মেডিকেল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	২১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১২০.২০	০১.০৪.২০২২	০১.০৬.২০২২	৩০.১১.২০২২
জিডি ৩৩	বিপিএটিসি লাইব্রেরি এর জন্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ক্রয় ও ইনস্টলেশন	সংখ্যা	২১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৯০.০০	১৪.০১.২০২২	০৫.০২.২০২২	৩০.০২.২০২২
জিডি ৩৪	প্রকল্প দপ্তরের জন্য এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম	সংখ্যা	২	আরএফকিউ/ ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৬.০০	০৫.০১.২০২২	০৫.০২.২০২২	৩০.০৫.২০২২
জিডি ৩৮	নেটওয়ার্কিং এন্ড ওয়াইফাই	প্রাক্কলিত	১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০০০.০০	০১.০৩.২০২২	০১.০৫.২০২২	৩০.০৯.২০২৩
জিডি ৪২	প্রকল্প দপ্তরের জন্য কালার ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৯.০০	০১.১১.২০২১	১৪.১১.২০২১	৩০.১২.২০২৩

Note: DOFP = Delegation of Financial Power.

১১/১১/১১  
 মোঃ মোরাজ্জাম হোসেন মহম্মদার  
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসিবি)  
 প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প  
 জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

১১/১১/১১  
 ১১/১১/১১

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

কোড

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)	১০৭০১০১
বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধন)	২২৩০১৪৫০০

প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোটঃ ১২০৭৬০.৮০
জিওবিঃ ১২০৭৬০.৮০
নিজস্ব অর্থঃ ০.০০

প্যাকেজ নং	আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ)	সম্ভাব্য তারিখ			
								EOI আহ্বান	RFP জারী	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এস ডি ৪	১৫ তলা বিশিষ্ট ডরমিটরি ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ড্রইং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এস এস এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪০.০০	০৫.০১.২০২২	০৫.০১.২০২২	০৮.০২.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ৫	লেক বিউটিফিকেশন এর প্লি ডাইমেনশনাল ভিউ, এনিমেশন এর নকশা ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪০.০০	২৩.১১.২০২১	২৩.১২.২০২১	০৮.০১.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ৬	লেক বিউটিফিকেশন এর ল্যান্ডস্কেপিং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪০.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ৭	লেক বিউটিফিকেশন এর ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ড্রইং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ৮	০৪ তলা বিশিষ্ট মেডিকেল সেন্টার ভবনের প্লি ডাইমেনশনাল ভিউ, এনিমেশন এর নকশা ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৮.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ৯	০৪ তলা বিশিষ্ট মেডিকেল সেন্টার ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ড্রইং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৮.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১০	০৪ তলা বিশিষ্ট মেডিকেল সেন্টার ভবনের আর্কিটেকচারাল মডেল এন্ড ল্যান্ডস্কেপিং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৮.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১১	০৫ তলা বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ভবনের প্লি ডাইমেনশনাল ভিউ, এনিমেশন এর নকশা ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান  
একক পরিচালক (ব্যবসায়িক)  
প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ একক

২৩/১১/২১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	সম্ভাব্য তারিখ			
								৯	১০	১১	১২
ক্রম পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রম প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় লক্ষ	EOI আহ্বান	RFP জারী	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনের
এস ডি ১২	০৫ ভলা বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ড্রইং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২০.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১৩	০৫ ভলা বিশিষ্ট ক্যাফেটেরিয়া ভবনের আর্কিটেকচারাল মডেল এন্ড ল্যান্ডস্কেপিং এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪০.০০	১৪.০১.২০২১	০৫.০২.২০২২	০৮.১০.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১৪	এসটিপির জন্য নকশা এবং তদারকির জন্য সেবা ক্রয়	থোক	১	এস এস এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৮.০০	২৪.১২.২০২১	২৫.০১.২০২২	০৮.০২.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১৫	আর্কিটেকচারাল ড্রইং, প্লি ডি এন্ড মডেল এর নকশা, তদারকি ও সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৬০.০০	২৪.১২.২০২১	২৫.০১.২০২২	২৫.০২.২০২২	৩০.০৬.২০২২
এস ডি ১৬	প্ল্যানিং এর নকশা এবং তদারকির জন্য সেবা ক্রয়	থোক	১	এল সি এস	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৩০.০০	০৫.০৪.২০২২	০৫.০৪.২০২২	০৮.০৫.২০২২	৩০.০৬.২০২২

**Note:** কিউসিবিএস (QCBS = Quality Cost Based Selection.)  
এলসিএস (LCS = Least Cost Selection.)  
এসএসএস (SSS = Single Source Selection.)  
DOFP = Delegation of Financial Power.

১৬.১১.২১

১১. ৫/১/২১  
মোঃ মোয়াজ্জেম বেগমের সাক্ষরকারী  
একর পরিচালক (স্ব-স্বাক্ষরিত)  
এসিএস সফরতা ক্রয়ক্রম একক  
জনস্বাসন মন্ত্রণালয়।