

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২) - পণ্য

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	goods	নেটওয়ার্ক প্রিন্টার ক্রয় [২০২০-২১ অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজ]	3258103	-	-	OTM	HOPE	GOB	1360000.009									সম্পন্ন
2	goods	অনলাইন ইউপিএস 3KV ক্রয় [২০২০-২১ অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজ]	3258103	-	-	OTM	HOPE	GOB	1119904.008									সম্পন্ন
3	goods	কম্পিউটার রিবণ ও টোনার ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ছিল]	3255101	আইটেম	13	Framework	HOPE	GOB	1437830									সম্পন্ন
4	goods	ইন্টারনেট (সেং কোড-৩২১১১১১১) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3211117	আইটেম	1	Framework	HOPE	GOB	2478000									সম্পন্ন
5	goods	ERP সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ	3258103	প্রকার	1	OTM	HOPE	GOB	800000									সম্পন্ন
6	goods	Scanner (সাইব্রেরী)	3255101	টি	1	RFQ	HOPE	GOB	200000									সম্পন্ন
7	goods	টায়ার টিউব ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আছে]	3258101	গাড়ি	সকল	Framework	HOPE	GOB	3920000									সম্পন্ন
8	goods	ব্যাটারী ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আছে]	3258101	গাড়ি	সকল	Framework	HOPE	GOB	532000									সম্পন্ন
9	goods	গাড়ির সার্ভিসিং যন্ত্রাংশ ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3258101	গাড়ি	37	Framework	HOPE	GOB	1000000									সম্পন্ন
10	goods	গাড়ি ক্রয়	4112101	প্রকার	5	OTM	HOPE	GOB	45300000									চলমান
11	goods	বীমা ও ফিটনেস	3258101	গাড়ি	সকল	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করা হবে	HOPE	GOB	2700000									সম্পন্ন
12	goods	গ্যারেন্টেড টুলস্	3258101	-	-	OTM	HOPE	GOB	100000									সম্পন্ন
13	goods	ঘানবাহন ট্রেনিং ডিভাইস সংযোজন	3258101	গাড়ি	37	OTM	HOPE	GOB	1800000									সম্পন্ন
14	goods	গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	3258101	টি	40	LTM	HOPE	GOB	2881600									সম্পন্ন
15	goods	ফটোকপি সামগ্রী ক্রয় (টোনার ডাম ক্রিনিং ব্রেড ও ডেভেলপার) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255102	আইটেম	18	Framework	HOPE	GOB	650000									সম্পন্ন
16	goods	ফটোকপি সামগ্রী ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255102	আইটেম	4	Framework	HOPE	GOB	250000									সম্পন্ন
17	goods	এভিয়ার মালামাল ক্রয়	3258105	আইটেম	17	OTM	HOPE	GOB	854400									সম্পন্ন
18	goods	পুস্তক ক্রয়/ই-রিসোর্স ক্রয়	3211127	-	-	চাহিদা মোতাবেক	HOPE	GOB	3000000									সম্পন্ন
19	goods	দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী ক্রয়	3211127	-	-	চাহিদা মোতাবেক	HOPE	GOB	600000									সম্পন্ন
20	goods	পুরাতন বই জার্নাল ও পেজেট বীখাই	3255102	টি	1000	OTM	HOPE	GOB	250000									সম্পন্ন
21	goods	এভিয়ার যন্ত্রপাতি মেরামত	4112310	-	-	OTM	HOPE	GOB	250000									সম্পন্ন
22	goods	বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা মুদ্রণ	3211128	প্রকার	8	LTM	HOPE	GOB	1383150									সম্পন্ন
23	goods	Studio Live USB Audio Mixer মেশিন ক্রয়	3258105	-	-	RFQ	HOPE	GOB	82000									সম্পন্ন

১২/৮
১৩/৮
১৪/৮

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
24	goods	মনিহারি সামগ্রী ক্রয় (ভোক্তার শাখা) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255105	প্রকার	120	Framework	HOPE	GOB	10000000									সম্পন্ন
25	goods	ট্রেনিং ব্যাপ ক্রয় (এফটিসি এপিএডি এসএফটিসি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255105	প্রকার	1	Framework	HOPE	GOB	2100000									সম্পন্ন
26	goods	লেদার ব্যাগ ক্রয় (এসএসসি পিপিএমসি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ছিল, ৩১/১২/২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি]	3255105	প্রকার	2	Framework	HOPE	GOB	2000000									সম্পন্ন
27	goods	টাই ক্রয় (এফটিসি এপিএডি এসএফটিসি এসএসসি ফেকাল্টি) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255105	প্রকার	5	Framework	HOPE	GOB	1300000									সম্পন্ন
28	goods	সার্ভিসকেট কভার ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255105	প্রকার	1	Framework	HOPE	GOB	775000									সম্পন্ন
29	goods	মনিহারি সামগ্রী ক্রয় (ভোক্তার শাখা) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে],	3255105	প্রকার	৬+৫	Framework	HOPE	GOB	1600000									সম্পন্ন
30	goods	কাগজ ক্রয় (ফটোকপি/ড্রাইংকিটিং/প্রিন্টিং কাগজ ও সাদা কাগজ) [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3255102	আইটেম	3	Framework	HOPE	GOB	450000									সম্পন্ন
31	goods	আপমারি ক্রয় (পবেষণা) [২০২০-২১ অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজ]	3258104	-	-	RFQ	HOPE	GOB	57477									সম্পন্ন
32	goods	কনসারভেটিভ মালামাল ক্রয় (কেয়ারটেকার-১)	3255105	আইটেম	76	Framework	HOPE	GOB	1290602									সম্পন্ন
33	goods	কাপড় খোলাই [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ছিল, ৩১/১২/২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি]	3211102	-	-	Framework	HOPE	GOB	900000									সম্পন্ন
34	goods	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২৬/০৯/২১ পর্যন্ত নবায়ন করা আছে]	3211104	-	-	Framework	HOPE	GOB	3481150									সম্পন্ন
35	goods	১৭-২০ শ্রেণীতে কর্মচারী ও গাড়িচালকদের সাজ-পোষাক ক্রয় (২০২১-২২)	3256106	-	-	OTM	HOPE	GOB	1500000									সম্পন্ন
36	goods	ডরমিটরীর মেশিনারীজ	4112310	-	-	OTM	HOPE	GOB	2000000									সম্পন্ন
37	goods	ক্রীড়া মালামাল/সরঞ্জাম ক্রয়	3256107	-	-	OTM	HOPE	GOB	2100000									সম্পন্ন
38	goods	বৃক্ষ শস্য উন্নয়ন সম্পন্ন	4113102	খুণ	6	OTM	HOPE	GOB	1500000									সম্পন্ন
39	goods	আসবাবপত্র ক্রয়	4112314	আইটেম	11	OTM	HOPE	GOB	4158000									সম্পন্ন
40	goods	আসবাবপত্র মেরামত	3258102	আইটেম	4	OTM	HOPE	GOB	202200									সম্পন্ন
41	goods	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন উপলক্ষে সামগ্রী ক্রয়	3256107	-	-	RFQ	HOPE	GOB	1000000									সম্পন্ন
42	goods	ঔষধ ক্রয় [২০২০-২১ অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজ]	3252109	-	-	LTM	HOPE	GOB	430121.5									সম্পন্ন

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
43	goods	মশার ঔষধ ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আছে]	3252109	-	-	Framework	HOPE	GOB	1000000									সম্পন্ন
44	goods	সার্ভিক্যাল আইটেমস	3252109	আইটেম	-	LTM	HOPE	GOB	1700000									সম্পন্ন
45	goods	ম্যাননারী মালামাল ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ছিল, ৩১/১২/২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি]	3255105	-	-	Framework	HOPE	GOB	300000									সম্পন্ন
46	goods	কার্পেটিং মালামাল ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত আছে]	4112310	-	-	Framework	HOPE	GOB	2000000									সম্পন্ন
47	goods	পেইন্টিং মালামাল ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ছিল, ৩১/১২/২১ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি]	3255105	-	-	Framework	HOPE	GOB	600000									সম্পন্ন
48	goods	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3211113	-	-	Framework	HOPE	GOB	2000000									সম্পন্ন
49	goods	গ্রাফিং মালামাল ক্রয় [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আছে]	4112310	-	-	Framework	HOPE	GOB	2000000									সম্পন্ন
50	goods	সাবমারসিবল পাম্প, উপমোটর ও ষ্টার্টার ক্রয়	3211113	প্রকার	1	OTM	HOPE	GOB	1200000									সম্পন্ন
51	goods	যন্ত্রপাতি মেরামত কাজ	4112310	প্রকার	9	OTM	HOPE	GOB	5000000									সম্পন্ন
52	goods	paper shredder machine	3258104	টি	1	RFQ	HOPE	GOB	35000									সম্পন্ন
53	goods	purchase of SLR still camera for library section of BPATC		As per demand	As per demand	e-GP	HOPE	GOB	375000									চলমান
54	goods	Procurement of By-cycle and installation of cycle stand		As per demand	As per demand	e-GP	HOPE	GOB	800000									চলমান
55	goods	কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়াম ডিশওয়াশিং মেশিনের লিকুইড ক্রয় সংক্রান্ত		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	120000									চলমান
56	goods	আইটিসি ভবনের টেবিল ল্যান্ড সরবরাহ		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	99904									চলমান
57	goods	ফোন্ডার ক্রয়		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	166750									চলমান
58	goods	১৯০ কেভিএ জেনারেটর মেরামত		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	129000									সম্পন্ন
59	goods	সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	89800									সম্পন্ন
60	goods	বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) মুদ্রণ		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	154125									সম্পন্ন
61	goods	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা (২০১৯-২০) মুদ্রণ		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	84900									সম্পন্ন
62	goods	BJPA Vol.30 No. 1, 2022		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	121100									সম্পন্ন

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
63	goods	যানবাহনে জিপিএস ট্র্যাকার স্থাপন		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	143116									সম্পন্ন
64	goods	ভিশন গার্ডেনে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	181700									সম্পন্ন
65	goods	Flag Stand স্থানান্তর		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	120034									সম্পন্ন
66	goods	গবেষণা প্রতিবেদন সংরক্ষণের জন্য আলমিরা ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	57477									সম্পন্ন
67	goods	জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে ব্যানার, ফেস্টুন- তৈরি		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	116864									সম্পন্ন
68	goods	Ultrasonic Humidifier মেশিন ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	291480									সম্পন্ন
69	goods	Studio Live USB Audio Mixer মেশিন ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	90000									সম্পন্ন
70	goods	ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	256400									সম্পন্ন
71	goods	Colour Printer ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	75035									সম্পন্ন
72	goods	রেস্টুর মছোদয়ের মোবাইল সেট ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	74900									সম্পন্ন
73	goods	ডরমিটরী, অতিথি ভবনের বিবিধ মালামাল ক্রয়		As per demand	As per demand	FRQ	HOPE	GOB	283225									সম্পন্ন
74	goods	ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	37836.68									সম্পন্ন
75	goods	ম্যাকস আলমিরা ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	100000									সম্পন্ন
76	goods	পানির ফিল্টার মেশিন ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	37836.68									সম্পন্ন
77	goods	ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	61120									সম্পন্ন
78	goods	লিফট মেরামত		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	302500									সম্পন্ন
79	goods	জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে অতিরিক্ত ৩টি ব্যানার, ফেস্টুন তৈরি		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	116610									সম্পন্ন
80	goods	ডিজিটাল কফি ভেন্ডিং মেশিন ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	302500									সম্পন্ন
81	goods	Policy Brief মুদ্রণ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	302500									সম্পন্ন
82	goods	১৯০ কেভিএ জেনারেটর ফুয়েল পাম্প মেরামত		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	121000									সম্পন্ন
83	goods	HP Color LaserJet Pro M454DW প্রিন্টারের টোনার ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	99592									সম্পন্ন
84	goods	Commode and Basin Setting (Change) Work for Dormitory-4		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	252792									সম্পন্ন

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
85	goods	সাব স্টেশন ২ এর বৈদ্যুতিক সাপ্লাইয়ের ATS পরিবর্তন		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	183900									সম্পন্ন
86	goods	১৫০ কেভিএ জেনারেটর এর Engine Sply & Fitting যেরামত		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	71600									সম্পন্ন
87	goods	HP Color LaserJet Pro M454DW প্রিন্টারের টোনার ক্রয় 2Set		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	99592									সম্পন্ন
88	goods	উইপোকা দমন		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	149936									সম্পন্ন
89	goods	কেন্দ্রে ১৭ মার্চ ২০২২ ছাড়তির জন্য বন্দবস্ত শেষ মুজিবুর রহমান এর জন্য বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য রূপ ওয়াশ ব্যানার তৈরি		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	70472									সম্পন্ন
90	goods	কেন্দ্রে ১৭ মার্চ ২০২২ ছাড়তির জন্য বন্দবস্ত শেষ মুজিবুর রহমান এর জন্য বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য আপোকসজ্জাকরণ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	148000									সম্পন্ন
91	goods	কেন্দ্রে ২৬ মার্চ ২০২২ মহান শাহীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য আপোকসজ্জাকরণ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	148000									সম্পন্ন
92	goods	কেন্দ্রে ২৬ মার্চ ২০২২ মহান শাহীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য রূপ ওয়াশ ব্যানার, ফেস্টুন ও বেগুনের গেট তৈরি		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	101644									সম্পন্ন
93	goods	Zoom License		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	400000									সম্পন্ন
94	goods	প্রশাসন শাখার জন্য টোনার ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	99592									সম্পন্ন
95	goods	প্রশাসন শাখার জন্য কাগার প্রিন্টার ক্রয়		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	75000									সম্পন্ন
96	goods	HP Color Laser Jet টোনার		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	100000									সম্পন্ন
97	goods	Dir(A), 500 টি মার		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	18000									সম্পন্ন
98	goods	Dir(A), 500 টি মার		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	18000									সম্পন্ন
99	goods	রেস্টর দস্তর Paper Shredder Machine		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24950									সম্পন্ন
100	goods	AD(Store) এর জন্য ৩০ টি স্যানিট্রান ক্রয়		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24180									সম্পন্ন
101	goods	রেস্টর দস্তর, ২০ বোতল Ultra protect Gel		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	3200									সম্পন্ন
102	goods	AD (Dor) 90 KG কাড়র গলা		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	7700									সম্পন্ন
103	goods	AD(Store) 20 টি কাপ পিরিক এবং ৩৫ টি গামচ		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24650									সম্পন্ন


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
104	goods	Dir(A), National Mourning day court pin magnet 100 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	21900									সম্পন্ন
105	goods	AD (Store) 50 ৳ Disinfectant Spray		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	1000									সম্পন্ন
106	goods	DD(F) স্বাক্ষর আর্গনিস		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	38800									সম্পন্ন
107	goods	Rector Depart for Electric Katly		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	17100									সম্পন্ন
108	goods	Sample 15 Box		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24750									সম্পন্ন
109	goods	Sansor LED panel light		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24985									সম্পন্ন
110	goods	DD(F), Banner for Mourning Day		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	2400									সম্পন্ন
111	goods	National mournign day for 30+500 Court pin		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	17520									সম্পন্ন
112	goods	AD(Dor) স্বাক্ষর শপা		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	3889.5									সম্পন্ন
113	goods	Dir(A) for 300 pcs mask		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	10400									সম্পন্ন
114	goods	AD(Purchase) for 1 Pcs Paper cutting Machine		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24900									সম্পন্ন
115	goods	Multipage 17 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	23800									সম্পন্ন
116	goods	AD(Log) Electric Items		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24715									সম্পন্ন
117	goods	Open File box		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24660									সম্পন্ন
118	goods	Dir(Eva) for 1 pcs Almira		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	25000									সম্পন্ন
119	goods	AD(Store), Covid Medicine		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24650									সম্পন্ন
120	goods	Rector Departfor 500 pcs A4 paper & 40 pcs Link Pen		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	21300									সম্পন্ন
121	goods	AD (Store), 17 pcs Multiplag		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	22950									সম্পন্ন
122	goods	Programmer for 2 pcs Toner		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	25000									সম্পন্ন
123	goods	Dir(A) for 2pcs Toner		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	98500									সম্পন্ন
124	goods	AD(Store), 3000 pcs Surgical Mask		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24187.5									সম্পন্ন
125	goods	AD (Store), 26A Toner 02 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24980									সম্পন্ন

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
126	goods	Rector Depart for Printer		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	25000									সম্পন্ন
127	goods	AD (Store), 23 pcs Multiplag		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24426									সম্পন্ন
128	goods	AD (Store), Raping paper 800 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	24000									সম্পন্ন
129	goods	AD (Store) Tube Envelope and Pencil Cutter		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	7000									সম্পন্ন
130	goods	Rector Depart for Adoptor, Pen		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	3920									সম্পন্ন
131	goods	DD(F), Toner 1 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	23500									সম্পন্ন
132	goods	DD(F), Toner 1 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	16600									সম্পন্ন
133	goods	DD(F), Toner 1 pcs		As per demand	As per demand	নগদ	HOPE	GOB	12500									সম্পন্ন
									মোট	133626280.9								











বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২)- কার্য

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	works	ইনডোর গেম হলের টিনের ছাদ মেরামত [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	200000									কাজ সম্পন্ন
2	works	ডরমিটরীসমূহে বেসিন স্থাপন [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	2052768.6									কাজ সম্পন্ন
3	works	ক্যাফেটেরিয়া রিনোভেশন কাজ [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	1268096.4									কাজ সম্পন্ন
4	works	ক্যাফেটেরিয়া কিচেন ও স্টোর রিনোভেশন কাজ [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	1355078.7									কাজ সম্পন্ন
5	works	স্টোর ভবন নির্মাণ [২০২০-২১ অর্থ বছরের অসমাপ্ত কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	4100000									কাজ সম্পন্ন
6	works	মসজিদের পাশে জানালা রুম তৈরী [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	20000									কাজ সম্পন্ন
7	works	ব্যাচেলর ডরমিটরী মেরামত [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258106	-	-	OTM	HOPE	GOB	530000									কাজ সম্পন্ন
8	works	Nature Observation Centre এ লিফট স্থাপন [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	2100000									কাজ সম্পন্ন
9	works	Construction of internal road with footpath & guidewall [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	700000									কাজ সম্পন্ন
10	works	করিডোর রিনোভেশন ও মেরামত [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	500000									কাজ সম্পন্ন
11	works	এফ-১, ২ ভবনে থাই জানালা স্থাপন [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258106	-	-	OTM	HOPE	GOB	727177.5									কাজ সম্পন্ন
12	works	ই-টাইপ ভবনের জানালায় নেট, থাই ফ্রেম ও গ্রাস স্থাপন [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258106	-	-	OTM	HOPE	GOB	850000									কাজ সম্পন্ন
13	works	Road repairing work for Residential area [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	3034066.5									কাজ সম্পন্ন
14	works	ওডোরহেড পানির ট্যাংক মেরামত ও রংকরণ [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	268417.8									কাজ সম্পন্ন



Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
15	works	২নং গেটে সাইকেল শেড তৈরী [২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ]	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	243731									কাজ সম্পন্ন
16	works	টেনিস কোর্টের কর্নার থেকে আইটিসি করিডোর পর্যন্ত রাস্তা ও সিউয়ারেজ সিস্টেম উন্নয়ন	3258108	-	-	LTM	HOPE	GOB	7907988									কাজ সম্পন্ন
17	works	এয়ারকুলার মেরামত ও সার্ভিসিং [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১১-১২ পর্যন্ত নবায়ন করা আছে]	3258107	-	-	Framework	HOPE	GOB	1500000									কাজ সম্পন্ন
18	works	লিফট সার্ভিসিং ও মেরামত [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত আছে]	3258107	-	-	Framework	HOPE	GOB	800000									কাজ সম্পন্ন
19	works	বৈদ্যুতিক রিনোভেশন কাজ	3258107	প্রকার	৮	OTM	HOPE	GOB	5700000									কাজ সম্পন্ন
20	works	কেন্দ্রের বি-টাইপ ভবন মেরামত ও রং করণ কাজ (বি-১ ও ২ নং ভবন)	3258106	-	-	OTM	HOPE	GOB	2000000	planned dates	1-May-22	15-May-22	5-Jun-22	12-Jun-22	19-Jun-22	3-Jul-22		2-Aug-22
21	works	ফুটপথ নির্মাণ কাজ/রিনোভেশন কাজ	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	1500000									কাজ সম্পন্ন
22	works	রাস্তা তৈরি ও মেরামত কাজ	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	2000000									কাজ সম্পন্ন
23	works	আবাসিক এলাকার সিউয়ারেজ লাইন রিনোভেশন কাজ(সি টাইপ)	3258108	-	-	OTM	HOPE	GOB	2000000									কাজ সম্পন্ন
24	works	আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবনের ছাদে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর ব্যবস্থা করা	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	5000000									কাজ সম্পন্ন
25	works	ডরমিটরীর বিবিধ মেরামত কাজ	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	4000000									কাজ সম্পন্ন
26	works	লাইব্রেরী ভবনের বাহিরের দিকে রং করণ	3258107	-	-	LTM	HOPE	GOB	700000									কাজ সম্পন্ন
27	works	আইটিসি ভবনের পূর্ব পাশের ভয়েড অংশে একটি নতুন টয়লেট ও আনুষংগিক নির্মাণকরণ	3258107	-	-	LTM	HOPE	GOB	500000									কাজ সম্পন্ন
28	works	কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ার বাহিরের দিকের রং করণের কাজ	3258107	-	-	LTM	HOPE	GOB	700000									কাজ সম্পন্ন
29	works	চাহিদার ভিত্তিতে কেন্দ্রের বিবিধ মেরামত কাজ	3258107	-	-	LTM	HOPE	GOB	5000000									কাজ সম্পন্ন

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract
30	works	কেন্দ্রের পানির ট্যাংক বায়োকেমিক্যাল ওয়াশকরণ [ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত আছে]	3258108			Framework	HOPE	GOB	312048									কাজ সম্পন্ন
31	works	অফিস ভবনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ	3258108	-	-	OTM/LT M/Rfq	HOPE	GOB	2000000									কাজ সম্পন্ন
32	works	আইটিসি ভবন মেরামত কাজ	3258107	-	-	OTM/LT M/Rfq	HOPE	GOB	2000000									কাজ সম্পন্ন
33	works	আইটিসি ভবনের ৩য় তলার ৩০৫-৩০৭ ও ৩০৯ নং কক্ষের বিশেষ মেরামত ও ৩য় তলার অন্যান্য মেরামত কাজ	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	2000000									কাজ সম্পন্ন
34	works	অফিস একোমোডেশন তৈরি	3258107	-	-	OTM	HOPE	GOB	2500000									কাজ সম্পন্ন
35	works	লট-৩: ঢাকা মেট্রো-ক-১১-০৬০০ নং এমি মিনিবাস এবং লট-৪: ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-২০৭৩ মেরামত		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	204300									কাজ সম্পন্ন
36	works	লট-১: ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-০৯৯ নীপ এবং লট-২: ঢাকা মেট্রো-চ-৫৬- ২০৭৩ বাস মেরামত		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	379300									কাজ সম্পন্ন
37	works	Supplying, fitting & fixing tools for Dhaka- Cha-51-0044 No. Microbus		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	109300									কাজ সম্পন্ন
38	works	Supplying, fitting & fixing tools for Dhaka- Cha-51-0016 No. Microbus		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	102500									কাজ সম্পন্ন
39	works	কেন্দ্রের ন্যাচার অবজারভেশন সেন্টারের গ্লাস ও ইলেক্ট্রিক মেরামত		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	591324									কাজ সম্পন্ন
40	works	ঢাকা-মেট্রো-চ-৫৩-৭৬১৪ নং মাইক্রোবাস মেরামত		As per demand	As per demand	OTM	HOPE	GOB	231900									কাজ সম্পন্ন
41	works	Procurement of Electric Golf Cart of the centre		As per demand	As per demand	e-GP	HOPE	GOB	888000									কাজ সম্পন্ন
42	works	গোলাপ বাগানে ফুটপথ তৈরি		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	332430									কাজ সম্পন্ন
43	works	আইটিসি'র পূর্ব কোণের ভয়েড অংশে ওয়েটিংক্রম ও টয়লেট নির্মাণ		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	339103									কাজ সম্পন্ন
44	works	টেনিস কোর্ট থেকে আইটিসি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	520355									কাজ সম্পন্ন
45	works	রেস্টুর দপ্তরের বাথরুমের Sliding Bathroom Glass shower Enclosure মেরামত		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	70675									কাজ সম্পন্ন
46	works	গ্যারেজ ভবনের (৩নং গেট) সিউয়ারেজ লাইন মেরামত		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	218392									কাজ সম্পন্ন
47	works	৪ নং ডরমিটরীর সামনে করিডোর মেরামত		As per demand	As per demand	RFQW	HOPE	GOB	202497									কাজ সম্পন্ন

MSB

MSB

MSB

Package No	Package Name	Description of procurement Packages	Economic Code	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	NOA	Signing Of Contract	Total Time to contract Signature	Time For Completion of Contract	
48	works	Acrylic Sinage স্থাপন		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	192000										৩৭মাস
49	works	ডরমিটরি-৪ এর ২৬ টি কক্ষ রংকরণ কাজ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	55788										৩৭মাস
50	works	ডরমিটরি-২ এর মেসামত কাজ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	107227										৩৭মাস
51	works	কেন্দ্রের ডরমিটরি-২ এর (ত্রিণ লাগানোর) কাজ		As per demand	As per demand	সরাসরি	HOPE	GOB	523670										৩৭মাস
মোট									71138133.5										





বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২১-২২) - সেবা

Ministry/Division: Ministry of Public Administration
Agency: Bangladesh Public Administration Training Centre
Procuring Entity Name & Code : BPATC PE Office

Package No	Package Name	Description of Procurement Packages	Economic Code			Contract Approving Authority		Estimated Cost in BDT	Time Code For Process	Invite/Advertise Tender		Tender Evaluation	Approval To Award				Time For Completion of Contract	Page no
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	service	কেন্দ্রের ডকুমেন্টারি তৈরী (২০২০-২১ অর্থ বছরের চলমান কাজ)	3632105	-	-	RFP	HOPE	1000000									কাজ সম্পন্ন	
মোট								1000000										

Total Value of Goods Procurement	=	133626280.9
Total Value of Works Procurement	=	71138133.5
Total Value of Service Procurement	=	1000000
Grand Total	=	205764414.4
কথায়ঃ বিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশত চৌদ্দ দশমিক চার টাকা।		


০৮/০৪/২০২২
মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন
ক্রয় কর্মকর্তা


০৮/০৪/২০২২
সংস্কারী পরিচালক (ক্রয়)


০৮/০৪/২০২২
উপপরিচালক (অর্থ)


পরিচালক (প্রশাসক)

ডা. মোহাম্মদ
০৯-০৩-২০২২
এমডিএস (পিএক্সএস)


০৯/০৩/২০২২
রেজিস্টার পোর্টাল